

Roadmap del Proyecto • 18 Semanas • 3 Fases Principales



Establecimiento de bases sólidas del proyecto, análisis completo de requerimientos y diseño de la arquitectura del sistema.

- ✓ Acta de Constitución del Proyecto
- ✓ Análisis de Requerimientos (RF/RNF)
- ✓ Wireframes y Mockups
- ✓ Casos de Uso y Diagramas UML
- ✓ Arquitectura del Sistema
- ✓ Setup Técnico (React + Node + PostgreSQL)
- ✓ Sistema de Autenticación
- ✓ ◎ HITO: Entrega Fase 1 Aprobada

Desarrollo y Ejecución

Construcción completa del sistema e-commerce con todas las funcionalidades core, desde backend hasta frontend y deploy.

- ✓ CRUD Productos y Categorías (API REST)
- ✓ Frontend React Completo
- ✓ Sistema de Cotizaciones
- √ ⊚ HITO: Sistema Base Funcionando
- ✓ Carrito de Compras
- ✓ Integración Transbank (Pagos)
- ✓ ⑤ HITO: MVP Completamente Funcional
- ✓ Panel de Administración
- ✓ Seguridad y Optimización
- ✓ Deploy a Producción (Vercel + Railway)
- √ ⊚ HITO: Sistema en Producción

Cierre del Proyecto

cliente y cierre formal del proyecto.

- ✓ Validación con Cliente

- ✓ Capacitación al Cliente
- ✓ Presentación Final y Demo
- ✓ Transferencia de Credenciales
- ✓ © HITO FINAL: Proyecto Cerrado Exitosamente

2

Resumen Ejecutivo del Proyecto

Objetivo: Desarrollar una plataforma e-commerce completa para TestHeb con funcionalidades de catálogo, cotizaciones, carrito de compras, pagos con Transbank y panel administrativo.

SEMANAS TOTALES

FASES PRINCIPALES

HITOS CRÍTICOS

DÍAS DE PROYECTO

Tecnologías: React, Node.js, Express, PostgreSQL, Transbank SDK, Vercel, Railway

Cliente: Amaro (TestHeb) • Entrega Final: Semana 18